

穿透式监管平台 | 当日进度汇报

统计口径：今日 09:00 至 15:00。当前已形成可启动的本地前端、风险信息业务界面及本地 API 兼容实现。

报告生成：2026-08-07 15:00 | 前端：React + Vite | 后端：Clojure + SQLite

5,867 前端有效代码	690 后端代码行数	9 本次开发页面（独立路由）
14 本次开发的业务弹窗类型	32 本地 API 接口（方法 + 路径）	6 报告收录的本地运行截图

本次开发规模

页面：9 个 首页、股权结构、风险监控（风险信息）、风险报告、统计分析、系统管理、企业管理、指标管理、待审核。 首页 #/ 与 #/index 为同一页面，未重复计数。	弹窗：14 类 风险监控 6 类；企业/指标维护 5 类；待审核 3 类。
接口：32 个 覆盖登录、企业/指标管理、风险查询、导出、审核及风险闭环操作；同一路径不同请求方法分别计数。	代码行数 前端有效代码 5,867 行；后端代码 690 行。统计排除依赖、构建产物、文档与静态素材。

本日完成内容

- 本地前端骨架与首页：完成平台顶部导航、企业检索入口、风险等级卡片和风险直达入口，并接入本地静态素材。
- 风险信息核心工作台：完成左侧分类导航、筛选栏、风险列表、分页以及状态化操作入口。
- 管理与统计页面框架：已落地股权结构、风险报告、统计分析、系统管理及待审核等主菜单/二级菜单对应页面框架和表格展示结构。
- 本地 API
兼容层：补齐登录、风险分页/导出/审核、企业和指标管理，以及风险描述、确认审核、处置计划等接口路由。

- 风险闭环规格沉淀：新增风险信息操作列规格，记录详情、指标全景、处置计划、风险确认/消除、情况描述等交互与接口契约。

下一步主要工作（预计 1 天）

- 主任务：依据《核心风险处理开发说明》，在“风险监控 → 风险信息”中按风险主状态与处置状态限制可用操作，避免越级操作或终态后仍可继续流转。
- 覆盖情况描述、风险确认、确认审核、处置计划、处置完成审核、风险消除及风险等级调整等节点；按钮可见性、弹窗提交和接口校验保持一致。
- 按状态矩阵逐项验证正向、驳回和终态分支，核验状态变化、操作日志及待审核入口是否正确。

运行界面证据

以下截图均为本地系统实际运行页面，分辨率为 1440 × 900。





提供风险监控指标全流程管理功能，支持新增监控指标、编辑指标定义、启用 / 停用指标，可按指标类型（法律风险指标 / 经营风险指标 / 财务风险指标）进行分类管理。

共 241 条 10条/页 1 2 3 4 5 6 ... 25 前往 1 页

图 4: 指标管理。可见新增指标入口、指标状态、风险级别设置与分页。

穿透式监管平台

首页

股权结构

风险监控

风险报告

统计分析

系统管理

管理员

风险报告

季报

年报

季报

展示季度的监管报告

请选择季度

全部风险等级

查询

重置

共发现 16 条数据

序号	时间	报告初稿	初稿风险统计	报告终稿	操作
1	2026-03-30 (周一)	华通创投当前季度报告	高风险 0 / 中风险 0 / 低风险 0	事件状态.docx	查看 编辑
2	2026-03-30 (周一)	托管中心当前季度报告	高风险 2 / 中风险 1 / 低风险 0	数据集团当前季度报告.docx	查看 编辑
3	2026-03-30 (周一)	华盈通商当前季度报告	高风险 0 / 中风险 0 / 低风险 0	无标题1.sql	查看 编辑

共 3 条

图 6：风险报告（#/riskReport）。可见季度报告筛选、报告列表和查看/编辑操作。